

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---|---------|--------|---------|---------|--------|
| 1.6 | Organiser sessions ordinaires et extraordinaires du CNP de l'ITIE-RCA | Tenir au moins quatre sessions par année | Des décisions et orientations sont prises lors des sessions | Nombre de sessions ordinaires et extraordinaires tenues | PV des sessions et listes de présences | CNP | | | 15 000 | | 12 000 | 15 000 | | 12 000 | 15 000 | | | | 45 000 | - | 24 000 | 69 000 |
| 1.7 | Organiser des voyages d'échanges d'expériences avec les autres pays | Etablir et exécuter un plan d'échange avec les pays avancés dans la mise en œuvre de l'ITIE | Les capacités des membres des GMP sont renforcées | Nombres des missions effectuées | Rapports des missions | ST/CNP | | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 35 000 | 15 000 | | | | 45 000 | - | 50 000 | 95 000 |
| 1.8 | Mettre en place des Sous-Comités de travail multipartites en vue de débattre sur les nouveaux thématiques clés de la Norme 2023 | Organiser des réunions des sous-comités de travail | Les nouveaux thématiques de la Norme 2023 ont fait l'objet de débat pour une meilleure prise en compte | Les Résolutions retenues | PV réunions, Listes de présence | ST/CNP | | | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 | - | - | 2 000 |
| 1.9 | Recruter un cabinet chargé d'effectuer une étude de faisabilité de la stratégie de communication ITIE, de la refonte du site internet et de la mise en place de plateforme digitale de l'ITIE-RCA | Doter l'ITIE-RCA d'une base de données robuste avec une liste exhaustive des permis et des contrats associés à chaque bénéficiaire effectif | ITIE-RCA dispose d'un site capable d'améliorer la communication, la visibilité et la diffusion des informations et statistiques relatives au secteur extractif | Plate forme digitale accessible à tous | Site web ITIE-RCA et PV de la réunion | CNP | | | | | | | | 15 000 | | | | | - | - | 15 000 | 15 000 |
| 1.10 | Evaluer, mettre à jour et publier le PT conformément à l'exigence 1.5 de la Norme ITIE | Evaluer et mettre à jour annuellement le PT et le Budget | ITIE RCA dispose d'un PTBA mise à jour | Rapport d'évaluation, Plan de suivi des recommandations disponible | Site web ITIE-RCA et PV de la réunion | ST/CNP | | | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | 6 000 | - | - | 6 000 |
| Sous-Total Composante n° 1 | | | | | | | | | 53 000 | 20 000 | 52 000 | 35 000 | 26 000 | 122 000 | 35 000 | 20 000 | - | 123 000 | 66 000 | 174 000 | 363 000 | |

COMPOSANTE N° 2: LA TRANSPARENCE

Objectif spécifique 2: Renforcer la bonne gouvernance et la transparence par la divulgation régulière et systématique des informations de qualité liées aux secteurs extractif et forestier

| N° | Activités | Sous-activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Responsables | PREVISIONS BUDGETAIRES & SOURCES DE FINANCEMENT ANNUEL (COÛT EN MILLIERS) | | | | | | | | | TOTALS SOURCES DE FINANCEMENT | | | TOTAL GENERAL | | | | | |
|----|--|---|--|---------------------------|------------------------|--------------|---|-------|----|------|-----|--------|------|--------|-------|-------------------------------|-----|----|---------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | BUDGET DE L'ETAT | BAD | BM | | | | | | |
| | | | | | | | ETAT | BAD | BM | ETAT | BAD | BM | ETAT | BAD | BM | | | | | | | | | |
| 21 | Elaborer et publier des Rapports ITIE 2024 et 2025 | Elaboration des TDRs pour le recrutement d'un Administrateur Indépendant chargé de rediger les Rapports ITIE 2024 et 2025 | Les TdR pour les Rapports ITIE 2024 et 2025 sont éborés et publiés | Les TDRs sont disponibles | Site ITIE-RCA | CNP ITIE RCA | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | | |
| | | Approbation et lancement de l'AMI par CNP pour les deux Rapports ITIE | Les AMI sont publiés | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | 1 000 | - | - | 1 000 | |
| | | Recrutement d'un IAI | L'IAI est recruté et le contrat signé | | | | | | | | | 60 000 | | 35 000 | | | | | | - | 35 000 | 60 000 | 95 000 | |
| | | Préparation des rapports de cadrage et définition des périmètres des rapports ITIE 2024 et 2025 | Les périmètres des Rapports ITIE 2024 et 2025 sont définis et validés | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | Organisation de deux ateliers de présentation des formulaires et de formation des points focaux | Deux ateliers de présentation des formulaires et de formation des points focaux sont organisés | | | | | | | | | | | | 3 000 | | | | | | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | | Collecte, analyse de données 2024 et 2025 par l'IAI sélectionné | Les données de 2024 et 2025 sont collectées et analysées par l'IAI sélectionné | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|-----|-------|-------|-------|--|--------|-------|--|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | Finalisation des rapports 2024 et 2025 par l'AI | Les Rapports ITIE sont finalisés par le Consultant et validés par le CNP-ITIE | | | | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 | | | 9 000 | - | - | 9 000 | | |
| 2.2 | Poursuivre et finaliser la publication effective de tous les contrats miniers et forestiers | Evaluer les contraintes pratiques et les clauses de confidentialités incluses dans les contrats miniers et pétroliers pour une publications de tous contrats conformément à l'exigence 2.4 | Tous les contrats miniers et forestiers sont à la disposition du grand public | Visibilité sur les sites web | Site ITIE-RCA | CNP | | | | | | | | | - | - | - | - | | |
| | | Mettre en place des bases de données qui intègrent toutes les informations sur les permis miniers, les contrats et les textes afférents | Des bases de données fonctionnelles et continuellement actualisées | Les bases de données sont accessibles en ligne et fonctionnelles | Site ITIE-RCA | CNP | | | | | | | | | | - | - | - | - | |
| 2.3 | Poursuivre et finaliser le recrutement d'un Consultant chargé d'effectuer une étude spécifique facilitant la publication des Bénéficiaires effectifs. | Elaborer des TDRs pour le recrutement d'un Consultant chargé d'effectuer une étude spécifique facilitant la publication des Bénéficiaires effectifs | Les conditions de sélection du consultant sont définies et publiées | Les TRDs sont publiés | Site ITIE-RCA | CNP | | | | | | | | | - | - | - | - | | |
| | | Approuver et lancer l'AMI par CNP pour le recrutement du Consultant | Le CNP est consulté et donne son approbation | Les PV sont publiés | Site ITIE-RCA | CNP | | | | | | | | | | - | - | - | - | |
| | | Recrutement d'un Consultant | Le Consultant est recruté | Contrat signé | Site ITIE-RCA | CNP | | | | | 25 000 | | | | | - | - | 25 000 | 25 000 | |
| | | Proposer un texte réglementaire définissant la notion de la propriété réelle ainsi que les personnes politiquement exposées (PPE) et qui oblige les sociétés à les divulguer ; | Existence d'un texte réglementaire sur les Bénéficiaires effectifs | Texte réglementaire | Site ITIE-RCA | CNP | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | Mettre en place un registre de divulgation des Bénéficiaires effectifs. | Disponibilité d'un registre de divulgation des Bénéficiaires effectifs | Registre des BE | ST ITIE RCA | CNP | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 2.6 | Sensibiliser les entités déclarantes à intégrer la divulgation systématique dans leurs systèmes de rapportage sur des sites web | Organiser un atelier d'échange et de renforcement de capacités sur la divulgation systématique (discuter des défis avec les sociétés extractives) est organisé | Les productions et exportations, la liste des entreprises qui opèrent dans les secteurs minier et forestier et le registre des bénéficiaires effectifs sont divulguer | Les bases de données sont accessibles en ligne et fonctionnelles | Site ITIE-RCA | CNP | | | | | | | | | - | - | - | - | | |
| | | Divulguer sur des sites weeb les productions et exportations, la liste des entreprises qui opèrent dans les secteurs minier et forestier et le registre des bénéficiaires effectifs | Une participation exhaustive, fiable et en temps réel des entités déclarantes à la divulgation systématique | Divulgation régulière d'informations fiables sur le secteur extractif | Sites internet, Presse écrite et autres espaces facilement accessibles au public | | GMP | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 15 000 | 10 000 | - | 25 000 | |

Sous-total Composante N° 2 9 000 5 000 - 8 000 5 000 85 000 11 000 35 000 - **28 000 45 000 85 000 158 000**

AXE N° 3: RESULTATS ET IMPACT

Objectif spécifique 3: Favoriser un environnement propice à l'accessibilité et l'utilisation des données des secteurs extractif et forestier par des débats publics

| N° | Activités | Sous-activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Responsables | PREVISIONS BUDGETAIRES & SOURCES DE FINANCEMENT ANNUEL (COÛT EN MILLIERS) | | | | | | | | | TOTALS SOURCES DE FINANCEMENT | | | TOTAL GENERAL |
|-----|---|--|---|-------------------|------------------------|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | BUDGET DE L'ETAT | BAD | BM | |
| | | | | | | | ETAT | BAD | BM | ETAT | BAD | BM | ETAT | BAD | BM | | | | |
| 3.1 | Organiser des débats publics sur la gouvernance des industries extractives et forestières fondés sur les contenus des Rapports ITIE par la Société Civile | Le grand public est sensibilisé sur la signification des chiffres publiés et sur l'utilisation efficace des revenus provenant des ressources naturelles. | Rapports d'activités, diffusion sur les médias et sur les réseaux sociaux | Site web ITIE-RCA | GMP/ST | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 40 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|----|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 5.1 | Assurer le fonctionnement du Secrétariat Technique et du CNP | Fournitures debureau et consommables informatiques | Disponibilité des moyens de travail | Budget de l'Etat | Documents comptables | ST | | 2 000 | | 3 000 | | | 3 000 | 2 000 | | | 4 000 | - | 6 000 | 10 000 | |
| | | Consommables informatiques | Disponibilité des moyens de travail | | | | | | | 3 000 | | | 3 000 | | | | - | - | 6 000 | 6 000 | |
| 5.2 | | Equipements de bureau | Laptops, Desktop, photocopieurs et imprimantes | | | | | | 5 000 | 14 000 | | | | | | | | - | 5 000 | 14 000 | 19 000 |
| 5.3 | | Assurer le fonctionnement du site internet et la connexion wifi | Disponibilité d'une connexion internet à haut débit permanent | Toutes les données sont positionnées sur le site ITIE | Site ITIE-RCA | ST | | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | | | | 15 000 | - | - | 15 000 |
| | | Achat 6 motos | | | | | | | | | | | | 12 000 | | | | - | - | 12 000 | 12 000 |
| 5.4 | | Jetons de présences CNP | | | | | | 15 000 | | 15 000 | | | 15 000 | | | | 45 000 | - | - | 45 000 | |
| 5.5 | | Carburant | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 | | | | 15 000 | - | - | 15 000 | |
| SOUS TOTAL COMPOSANTE N° 5: | | | | | | | | 27 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | - | 18 000 | 27 000 | - | - | 79 000 | 5 000 | 38 000 | 122 000 | |
| TOTAUX | | | | | | | | 122 000 | 55 000 | 92 000 | 101 000 | 51 000 | 247 000 | 111 000 | 70 000 | - | 334 000 | 176 000 | 339 000 | 849 000 | |