

PLAN D'ACTION DE RELANCE DES ACTIVITES DE L'ITIE-RCA: PERIODE (2016-2017) ADOPTE LE 27/07/2016

COMPOSANTE 1: RENOUELEMENT DE LA STRUCTURE INSTITUTIONNELLE DE L'ITIE-RCA

1	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	Trim 2016		Trimestre 2017				FINANCEMENT		
							3	4	1	2	3	4	GOVERNEMENT	PARTENAIRES A RECHERCHER	TOTAL
1.1	Elaboration et adoption d'un plan d'action 2016-2017 de relance des activités ITIE-RCA	Plan d'actions ITIE-RCA pour la relance des activités est disponible	Un chonogramme de travail est disponible	Procès verbaux des réunions et la fiche de présence	Secrétariat Technique	Tous Partenaires au développement confondus	■						500 000	0	500 000
1.2	Elaboration et adoption des nouveaux textes reglementant la nouvelle structure de l'ITIE-RCA	Décret signé	Décret en vigueur	Procès verbaux des réunions et la fiche de présence	Secrétariat Technique	Tous Partenaires au développement confondus		■					0	0	-
1.3	Mise en place des groupes multipartites	Tous les groupes multipartites sont mise en place selon les nouvelles normes ITIE	Toutes les parties prenantes sont acitives	Procès verbaux des réunions, Listes de présence	Secrétariat Technique	Tous les Groupes multipartites		■					0	0	0
1.4	Conférence de Presse pour informer sur les nouveaux dispositifs de l'ITIE-RCA	La communauté nationale et Internationale sont informées	Nombre de conférence et Communication tenues	Copies des Journaux et supports électroniques	Secrétariat Technique (Cellule Communication et Information)	Primature et Ministère des Mines et Ministères des Eaux et Forêts		■					2 000 000	0	2 000 000
1.5	Organisation et tenue des sessions ordinaires et extraordinaires du Comité National de Pilotage de l'ITIE-RCA	Les membres du CNP sont engagés dans la mise en œuvre de l'ITIE en RCA	Nombre de sessions ordinaires et extraordinaires tenues	PV des sessions et listes de présences	Secrétariat Technique	Tous Partenaires au développement confondus	■	■	■	■	■	■	4 000 000	4 000 000	8 000 000
1.6	Reconstitution des Comités Préfectoraux	Les membres du CP sont engagés dans la mise en œuvre de l'ITIE en RCA	Nombre de sessions ordinaires et extraordinaires tenues	PV des sessions et listes de présences	Secrétariat Technique	Tous Partenaires au développement confondus			■	■	■	■	10 000 000	6 000 000	16 000 000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 1:												16 500 000	10 000 000	26 500 000	

COMPOSANTE 2: FORTE SENSIBILISATION DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES SUR LES NOUVELLES NORMES ITIE

N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	Trim 2016		Trimestre 2017				FINANCEMENT		
							3	4	1	2	3	4	GOVERNEMENT	PARTENAIRES A RECHERCHER	TOTAL
2 RENFORCEMENT DES CAPACITES															
2.1	Formation des membres de tous les Représentants de l'Etat	Les Représentants de l'Etat comprennent bien la nécessité de la transparence	Le Nombre des participants	Procès verbaux des réunions, Listes de présence	Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication)	Partenaires au développement et le Ministère des Finances	■	■					2 000 000	1 000 000	3 000 000
2.2	Formation des Responsables de bureaux d'achat et des entreprises du secteur minier et hydrocarbure	Les Responsables des Bureaux d'Achat et des Entreprises du secteur minier et hydrocarbure comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement	Nombres de sessions de formation organisées Nombre d'acteurs formés	Procès verbaux des réunions, Listes de présence	Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication)	Ministère des Mines et le Syndicat des Collecteurs	■	■					2 000 000	1 000 000	3 000 000
2.3	Formation des artisans et collecteurs miniers	Les Artisans et Collecteurs miniers comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement	Nombre d'artisans et collecteurs miniers formés	Procès verbaux des réunions, Listes de présence	Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication)	Ministère des Mines, UNCMCA et le Syndicat des Collecteurs		■					2 000 000	1 000 000	3 000 000
2.4	Formation des Opérateurs du secteur forestier	Les Opérateurs du secteur Forestier comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement	Nombre d'opérateur forestier formé	Procès verbaux des réunions, listes de présence	Secrétariat Technique (Cellule Renforcement des capacités)	Ministère des Eaux et Forêts		■					2 000 000	1 000 000	3 000 000

2.5	Formations des Acteurs de la Société Civile oeuvrant dans le secteur des industries extractives	Les Acteurs de la Société Civile sont bien outillés sur les Nouvelles Normes ITIE pour participer efficacement dans débats.	Nombres de sessions de formation organisées Nombre d'acteurs formés	Procès verbaux des réunions, Listes de présence.	Secrétariat Technique (Cellule Renforcement des capacités)	Ministère des Mines et la plate forme de la Société civile								2 000 000	1 000 000	3 000 000
2.6	Réunions d'informations avec les Parlementaires	Les Parlementaires sont bien informés sur les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement lors des débats sur les textes concernant le secteur extractif	Les Représentants des différentes couches de la population sont outillés sur les nouvelles Normes ITIE	Procès verbaux des réunions, Listes de présence et copies des journaux	Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication)	Ministère des Mines et le Ministère chargé des Relations avec les Institutions								3 000 000	1 000 000	4 000 000
2.7	Formation des membres des Comités Préfectoraux	Transparence budgétaire sur les revenus provenant des ressources naturelles à la source.	Les Représentants des différentes couches de la population sont outillés sur les revenus provenant des ressources naturelles	Procès verbaux des réunions, Listes de présence et copies des journaux	Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication)	Ministère des Mines et le Ministère chargé des Relations avec les Institutions								20 000 000	16 000 000	36 000 000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 2:													30 000 000	21 000 000	51 000 000	

COMPOSANTE 3: EVALUATION DES RESULTATS ET L'IMPACT DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ITIE SUR LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES

N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	Trim 2016				Trimestre 2017				FINANCEMENT		
							3	4	1	2	3	4	GOUVERNEMENT	PARTENAIRES A RECHERCHER	TOTAL		
3	EVALUATION																
3.1	Collecte des données: - Régies Financières - Secteur des mines - Secteur hydrocarbure - Secteur forestier - Autres données	Chaque structure dispose d'une base des données statistiques fiables utiles pour l'ITIE	Existence des points focaux dans chaque structure prêts à fournir les données.	Les données financières couvrant les années 2012 à 2015 sont collectées	Secrétariat Technique (Cellule Collecte des données)	Partenaires au développement et Administrateur Indépendant									4 000 000	0	4 000 000
3.2	Evaluation des procédures de passation des contrats et d'octroi des licences d'exploitation des ressources naturelles	Existence des lois et Règlements assurant une Transparence minimale dans la passation des contrats et l'octroi des licences d'exploitation des ressources naturelles	Les informations de base relatives à l'octroi des licences et des contrats sont accessibles au grand public	Les sites web du gouvernement, des Ministères concernés et de l'ITIE-RCA	Secrétariat Technique	Partenaires au développement et Gouvernement									2 000 000		2 000 000
3.3	Publication des rapports annuels d'activités par chaque groupe partie prenante	Les rapports annuels sont adoptés et publiés avec la participation de toutes les parties prenantes	Les performances des objectifs sont évaluées	Rapports disponibles sur Internet	Comité National de Pilotage	Partenaires au développement									2 000 000	0	2 000 000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 3:													8 000 000	0	8 000 000		

COMPOSANTE 4: LANCEMENT DE L'ELABORATION DU RAPPORT ITIE-RCA

4	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	Trim 2016				Trimestre 2017				FINANCEMENT		
							3	4	1	2	3	4	GOUVERNEMENT	PARTENAIRES A RECHERCHER	TOTAL		
4.1	Elaboration et adoption des TDR pour le recrutement d'un Administrateur Indépendant pour le 4ème Rapport ITIE-RCA exercice 2016	TDR conformes aux normes ITIE	TDR adopté	TDR, PV de session d'adoption des TDRs	Secrétariat Technique	Comité National de Pilotage									0		0
4.2	Recrutement d'un Administrateur Indépendant	L'Administrateur Indépendant recruté selon les normes ITIE	Les travaux pour le 4ème Rapport sont lancés	Contrats & TDRs	Secrétariat Technique	C.N.P & DGMP									2 000 000		2 000 000
4.3	Elaboration, Adoption et Publication du 4ème Rapports ITIE-RCA	Le 4ème rapports ITIE est adopté	Rapport disponible	Le 4ème est disponible sur le site ITIE-RCA et autres supports	Secrétariat Technique	Partenaires au Développement et le Comité National de Pilotage									45 000 000		45 000 000

4.4	Dissémination de l'Etat de situation de l'ITIE-RCA pendant sa période de suspension	La situation de la mise en œuvre de l'ITIE-RCA est connue par un large public	Des supports de communications disponibles	La mise en œuvre des recommandations	Secrétariat Technique	Partenaires au Développement et le Comité de Pilotage									2 000 000		2 000 000
4.5	Dissémination du 4ème Rapport ITIE-RCA	Le 4ème Rapport ITIE est accessible à un large public	Nombre d'exemplaires des 4ème rapports publiés et disséminés	Les 4ème est disponible sur le site ITIE-RCA et autres supports	Comité National de Pilotage	Partenaire au Développement									5 000 000	2 000 000	7 000 000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 4:														54 000 000	2 000 000	56 000 000	
COMPOSANTE 5: APPUI OPERATIONNEL																	
	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	Trim 2016		Trimestre 2017				FINANCEMENT				
							3	4	1	2	3	4	GOUVERNEMENT	PARTENAIRES A RECHERCHER	TOTAL		
5.	Fonctionnement du Secrétariat Technique																
5.1	Fournitures, petits entretien et Equipements de bureau														15 000 000	9 000 000	24 000 000
5.2	Services de communications et d'informations														7 000 000	2 000 000	9 000 000
5.3	Jetons de présences Comité National de Pilotage														15 000 000		15 000 000
5.4	Acquisition de deux véhicules Pick up														35 000 000	35 000 000	70 000 000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 5:														72 000 000	46 000 000	118 000 000	
TOTAL														180 500 000	79 000 000	259 500 000	