

PLAN D'ACTION ACTUALISE POUR LA RELANCE DES ACTIVITES DE L'ITIE-RCA EN 2017

COMPOSANTE 1: PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES NORMES ITIE EN RCA

1	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	Trimestre 2017				FINANCEMENT		
							1	2	3	4	GOVERNEMENT	PARTENAIRES A RECHERCHER	TOTAL
1.1	Séminaire de mise à niveau des membres du CNP-ITIE-RCA sur les nouvelles normes de l'ITIE	Tous les membres du CNP-ITIE-RCA sont outillés pour une bonne mise en œuvre de l'ITIE en RCA	Tous les membres participent efficacement au débat	Procès verbaux des réunions, Listes de présence	Comité National de l'ITIE	Partenaires au développement					3 500 000	2 000 000	5 500 000
1.2	Voyages d'études dans des pays conformes qui mettent en œuvre les Normes ITIE pour les membres du CNP	Partagent d'expériences avec d'autres pays	Tous les membres participent efficacement au débat	Procès verbaux des réunions, Listes de présence	Comité National de l'ITIE	Partenaires au développement					20 000 000	5 000 000	25 000 000
1.3	Réunion de sensibilisation des Responsables du secteur privé extractif et forestier	Les Responsables comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement	Nombre des Responsables contactés et leurs apports à la mise en œuvre	Procès verbaux des réunions, Listes de présence	Comité National de l'ITIE	Partenaires au développement					1 000 000	1 000 000	2 000 000
1.4	Conférence de Presse pour informer sur les nouveaux dispositifs de l'ITIE-RCA	La communauté nationale et Internationale sont informées	Nombre de conférence et Communication tenues	Copies des Journaux et supports électroniques	Secrétariat Technique (Cellule Communication et Information)	Primature et Ministère des Mines et Ministères des Eaux et Forêts					1 000 000	-	1 000 000
1.5	Organisation et tenue des sessions ordinaires et extraordinaires du Comité National de Pilotage de l'ITIE-RCA	Les membres du CNP sont engagés dans la mise en œuvre de l'ITIE en RCA	Nombre de sessions ordinaires et extraordinaires tenues	PV des sessions et listes de présences	Secrétariat Technique	Tous Partenaires au développement confondus					4 000 000	4 000 000	8 000 000
1.6	Reconstitution des Comités Préfectoraux	Les membres du CP sont engagés dans la mise en œuvre de l'ITIE en RCA	Nombre de sessions ordinaires et extraordinaires tenues	PV des sessions et listes de présences	Secrétariat Technique	Tous Partenaires au développement confondus					10 000 000	6 000 000	16 000 000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 1:											39 500 000	18 000 000	57 500 000

COMPOSANTE 2: RENFORCEMENT DES CAPACITES DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES SUR LES NOUVELLES NORMES ITIE

N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	Trimestre 2017				FINANCEMENT			
							1	2	3	4	GOVERNEMENT	PARTENAIRES A RECHERCHER	TOTAL	
2	RENFORCEMENT DES CAPACITES													
2.1	Formation des membres des régies financières (Impôt, Douane et Trésor) aux procédures de déclaration	Les Représentants de l'Etat comprennent bien la nécessité de la transparence	La nomenclature des paiements et versements sont bien définis et compris	Procès verbaux des réunions, Listes de présence	Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication)	Partenaires au développement et le Ministère des Finances					2 000 000	1 000 000	3 000 000	
2.2	Formation des Responsables de bureaux d'achat et des entreprises du secteur minier et hydrocarbure	Les Responsables des Bureaux d'Achat et des Entreprises du secteur minier et hydrocarbure comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement	Nombre de sessions de formation organisées Nombre d'acteurs formés	Procès verbaux des réunions, Listes de présence	Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication)	Ministère des Mines et le Syndicat des Collecteurs					2 000 000	1 000 000	3 000 000	
2.3	Formation des artisans et collecteurs miniers	Les Artisans et Collecteurs miniers comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement	Nombre d'artisans et collecteurs miniers formés	Procès verbaux des réunions, Listes de présence	Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication)	Ministère des Mines, UNCMCA et le Syndicat des Collecteurs					2 000 000	1 000 000	3 000 000	

2.4	Formation des Opérateurs du secteur forestier	Les Opérateurs du secteur Forestier comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement	Nombre d'opérateur forestier formé	Procès verbaux des réunions, listes de présence	Secrétariat Technique (Cellule Renforcement des capacités)	Ministère des Eaux et Forêts					2 000 000	1 000 000	3 000 000
2.5	Formations des Acteurs de la Société Civile oeuvrant dans le secteur des industries extractives	Les Acteurs de la Société Civile sont bien outillés sur les Nouvelles Normes ITIE pour participer efficacement dans débats.	Nombres de sessions de formation organisées Nombre d'acteurs formés	Procès verbaux des réunions, Listes de présence.	Secrétariat Technique (Cellule Renforcement des capacités)	Ministère des Mines et la plate forme de la Société civile					2 000 000	1 000 000	3 000 000
2.6	Session de formation avec les Parlementaires	Les Parlementaires sont bien informés sur les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement lors des débats sur les textes concernant le secteur extractif	Les Représentants des différentes couches de la population sont outillés sur les nouvelles Normes ITIE	Procès verbaux des réunions, Listes de présence et copies des journaux	Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication)	Ministère des Mines et le Ministère chargé des Relations avec les Institutions					3 500 000	1 000 000	4 500 000
2.7	Formation des membres des Comités Préfectoraux	Transparence budgétaire sur les revenus provenant des ressources naturelles à la source.	Les Représentants des différentes couches de la population sont outillés sur les revenus provenant des ressources naturelles	Procès verbaux des réunions, Listes de présence et copies des journaux	Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication)	Ministère des Mines et le Ministère chargé des Relations avec les Institutions					20 000 000	16 000 000	36 000 000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 2:											33 500 000	22 000 000	55 500 000

COMPOSANTE 3: EVALUATION DES RESULTATS ET L'IMPACT DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ITIE SUR LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES

N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	Trimestre 2017				FINANCEMENT			
							1	2	3	4	GOVERNEMENT	PARTENAIRES A RECHERCHER	TOTAL	
3	EVALUATION													
3.1	Collecte des données: - Régies Financières - Secteur des mines - Secteur hydrocarbure - Secteur forestier - Autres données	Chaque structure dispose d'une base des données statistiques fiables utiles pour l'ITIE	Existence des points focaux dans chaque structure prêts à fournir les données.	Les données financières couvrant les années 2012 à 2015 sont collectées	Secrétariat Technique (Cellule Collecte des données)	Partenaires au développement et Administrateur Indépendant					4 000 000	0	4 000 000	
3.2	Evaluation des procédures de passation des contrats et d'octroi des licences d'exploitation des ressources naturelles	Existence des lois et Règlements assurant une Transparence minimale dans la passation des contrats et l'octroi des licences d'exploitation des ressources naturelles	Les informations de base relatives à l'octroi des licences et des contrats sont accessibles au grand public	Les sites web du gouvernement, des Ministères concernés et de l'ITIE-RCA	Secrétariat Technique	Partenaires au développement et Gouvernement					2 000 000		2 000 000	
3.3	Publication des rapports annuels d'activités	Les rapports annuels sont adoptés et publiés avec la participation de toutes les parties prenantes	Les performances des objectifs sont évaluées	Rapports disponibles sur Internet	Comité National de Pilotage	Partenaires au développement					2 000 000	0	2 000 000	
SOUS TOTAL COMPOSANTE 3:											8 000 000	0	8 000 000	

COMPOSANTE 4: APPUI OPERATIONNEL

	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	Trimestre 2017				FINANCEMENT		
							1	2	3	4	GOVERNEMENT	PARTENAIRES A RECHERCHER	TOTAL
4.	Fonctionnement du Secrétariat Technique												
4.1	Fournitures, petits entretien et Equipements de bureau										15 000 000	9 000 000	24 000 000
4.2	Services de communications et d'informations										10 000 000		10 000 000

4.3	Jetons de présences Comité National de Pilotage			15 000 000		15 000 000
4.4	Acquisition de deux véhicules Pick up			35 000 000	35 000 000	70 000 000
4.5	Carburant			5 000 000		5 000 000
4.6	Entretien Véhicules			1 000 000		1 000 000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 4:				81 000 000	44 000 000	125 000 000
TOTAL				162 000 000	84 000 000	246 000 000